


Tidsplan og væsentligste milepæle for udbudsprojektet inden juli 2018



Nr.	Milepæl	Deadline	Beskrivelse
1	Definering af den it tekniske genstand	Uge 17	Styregruppen for udbudsprojektet har godkendt den tekniske genstand der er fokus på i første udbud
2	Definering af udbudte genstand/e	Uge 51	Styregruppen for udbudsprojektet har godkendt den udbudte genstand/e for første udbud
3	Udformning af udbudsparadigme	Uge 1	Styregruppen for udbudsprojektet har godkendt kontraktparadigme for første udbud
4	Udformning af kravspecifikation	Uge 15	Styregruppen for udbudsprojektet har godkendt kravspecifikation for første udbud
5	Udbudsbekendtgørelse offentliggøres	Uge 17	Styregruppen for udbudsprojektet har godkendt udbudsbekendtgørelse og denne offentliggøres
6	Prækvalifikationsansøgninger modtaget	Uge 22	Prækvalifikationsansøgninger fra mulige tilbudsgivere er modtaget
7	Prækvalifikation gennemført	Uge 24	Styregruppen for udbudsprojektet har godkendt gennemført prækvalifikation
8	Tilbudsgivere orienteres	Uge 25	Der er sendt opfordrings- og afslagsskrivelser til prækvalifikationsansøgere